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1 INTRODUÇÃO 

Este Relatório é resultante de uma das frentes de pesquisa e desenvolvimento do 

Projeto P&D-MC/UnB (Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entre a Universidade de 

Brasília – UnB, Faculdade FGA e o Ministério das Comunicações - MC), oriundo de um 

termo de cooperação entre a UnB e o Ministério. Uma das metas do Projeto foi atender a 

demanda do Ministério quanto a definição de um processo de transferência do conhecimento 

durante o processo de desenvolvimento de software por fábricas de software e na transição 

e/ou término de contratos de Fábricas de Software. Este trabalho apresenta os processos 

definidos.  

Como produção técnica, o processo foi implantando, refinado e validado no MC.  

Como produção acadêmica, até o momento, foram geradas algumas publicações em 

conferências nacionais e internacionais, tais como: 

 Brito, M F de; Figueiredo, R M C;Venson, E; Canedo, E D.; Ribeiro Jr, L C M. “Knowledge Transfer in a 

Management Process for Outsourced Agile Software Development”, in 50th Hawaii International 

Conference on System Sciences (HICSS), 04-07, 2017, Hawaii.  

Link: http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/41921 

 

 Morais,  Emilie  de;  Jesus, Geovanni  de;  Figueiredo, R.;  Venson,  Elaine;  Rafael  Queiroz.  

“Knowledge Transfer  in  IT  Service  Provider  Transition”. In: International  Conference  on  Enterprise  

Information Systems (ICEIS), 2017, Porto - Portugal.   

Link: http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/PublicationsDetail.aspx?ID=sbNJU7kvtOI=&t=1   

 

 Brito, M. F.; Figueiredo, R. M. da C.;Venson, E.; Ribeiro. Jr, L. C. M.; Kosloski, R. A. D.; 

“Transferência de Conhecimento em Projetos de Desenvolvimento de Software no Contexto de 

Contratação, ” in 12
o
CONTECSI - InternationalConferenceon Information Systems and Technology 

Management, 2015. 

Link: http://www.contecsi.fea.usp.br/envio/index.php/contecsi/12CONTECSI/paper/view/3175 

  

Além de outras produções relacionadas a esta temática, apresentadas no ANEXO 1. 

 Coletânea de artigos publicados em conferências, nacionais e internacionais, relacionados ao processo de 

desenvolvimento de software, de manutenção, e de inventariação. 

 

 Coletânea dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Faculdade GAMA – FGA, relacionados ao tema deste 

Relatório. 

Em 2016, houve a fusão do Ministério das Comunicações com o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, surgindo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicações – MCTIC. O Projeto P&D-MC/UnB foi vinculado a esse novo Ministério. 

Neste relatório, apresentam-se os processos de transferência de conhecimento durante 

o desenvolvimento de software e na transição de fornecedores. 

http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/41921
http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/PublicationsDetail.aspx?ID=sbNJU7kvtOI=&t=1
http://www.contecsi.fea.usp.br/envio/index.php/contecsi/12CONTECSI/paper/view/3175
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1.1 Contexto 

Numa economia baseada no conhecimento, Tecnologias de Informação e 

Comunicação são grandes facilitadores em todos os setores, particularmente no setor público, 

onde os sistemas de informação têm assumido um papel crítico nos últimos anos 

(SAMSUDIN; BAKAR; HASHIM, 2012). 

Os governos cada vez mais estão sobre pressão por mudanças em suas estruturas e 

estratégias para atender os requisitos da sociedade contemporânea. As contrações de 

Tecnologia da Informação (TI) são adotadas como forma de alcançar vantagens econômicas, 

tecnológicas e estratégicas (HAMID; SALIM, 2010). 

Nos últimos anos na Administração Pública Federal brasileira (APF) passou a vigorar 

um novo modelo de licitação e contratação de TI com processos mais maduros (CRUZ; 

ANDRADE; FIGUEIREDO, 2011). Esse modelo foi criado após o grande número de 

problemas e irregularidades identificados pelas fiscalizações do órgão de controle externo, o 

Tribunal Contas da União (TCU), nas contratações realizadas (CAVALCANTI, 2010). Um 

marco na construção desse novo modelo foi elaboração da Instrução Normativa no. 04/2008, 

atualizada pela Instrução Normativa no 04/2015 da SLTI/MP (IN 04/2015) (BRASIL, 2015), 

que permitiu balizar esse novo modelo de contratações de TI na APF. 

Para definir seus processos de contratação as organizações podem se basear em 

diversos modelos, como a Norma ISO/IEC 12207:2008 (ISO, 2008), o CMMI-ACQ 

(SEI,2010a), o Guia de Aquisição MPS.BR (SOFTEX, 2011), o eSCM-CL (HEFLEY; 

LOESCHE, 2006b). Esses modelos auxiliam na definição dos processos, com boas práticas 

existentes na área de contratação de bens e serviços de TI. Para organizações públicas 

brasileiras é necessário que esteja aderente a extensa legislação e jurisprudência brasileira, 

conforme se observa em iniciativas como o Quadro Referencial Normativo (QRN) (CRUZ, 

2008). Seguido por normas do governo, processos e guias com o objetivo de auxiliar a 

definição dos processos de contratação aderentes a legislação e jurisprudência brasileira, 

como o Processo de Contratação de Serviços de TI para Órganizações Públicas Federais 

(CRUZ; ANDRADE; FIGUEIREDO, 2011), Guia prático de contratações de TI do Ministério 

do Planejamento (BRASIL, 2011) e Guia de boas práticas em Contratação de Solução de TI 

do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2012). 

Embora tragam muitos benefícios, as contratações trazem muitos desafios, sendo um 

dos principais, a transferência de conhecimento (LACITY; ROTTMAN, 2008). A atividade 

de transferência de conhecimento possui várias características, propriedades e dimensões que 

devem ser consideradas (TAKEUCHI; NONAKA, 2009; TERRA, 2001). 

Em contratações de TI um dos principais problemas enfrentados pelos órgãos da APF 

é a dependência excessiva com relação à contratada, que passa a deter o conhecimento dos 
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processos de trabalho e das tecnologias empregadas, enquanto a maioria dos órgãos não 

consegue acompanhar e absorver o desenvolvimento tecnológico (BRASIL, 2012a). A 

dependência reduz o poder do cliente e pode impactar negativamente nos objetivos gerais da 

contratação, engessando a flexibilidade estratégica do cliente, aumentando custos e reduzindo 

a qualidade do serviço (ALARANTA; JARVENPAA, 2010). 

O problema de dependência da contratante acontece quando não ocorre uma efetiva e 

eficiente transferência de conhecimento e o conhecimento necessário para o sucesso da 

contratação não é transferido do cliente para o fornecedor e vice-versa (GRIM-YEFSAH; 

ROSENTHAL-SABROUX; THION-GOASDOUé, 2011). Um dos desdobramentos dessa 

perda de conhecimento é o alto risco da transição para um novo fornecedor (ALARANTA; 

JARVENPAA, 2010). 

A perda de conhecimento, muitas vezes pode não compensar os benefícios da 

contratação (CHA; PINGRY; THATCHER, 2009), dada a importância que o conhecimento 

tem para as empresas tanto públicas quanto privadas (GANG; BOSEN, 2010). 

Projetos de desenvolvimento de software devem abordar além de questões como 

colaboração e gerenciamento de projeto, questões relativas à transferência de conhecimento. 

Contratação de fábricas de software é um serviço que lida intensamente com conhecimento e 

que cada projeto de desenvolvimento de software reúneg uma grande quantidade de 

conhecimento de negocio. Nessas contratações, cliente e fornecedor devem se comunicar e 

colaborar continuamente, possibilitando que o fluxo de conhecimento entre eles alcance o 

sucesso da contratação (GANG; BOSEN, 2010). 

A busca por melhores resultados no desenvolvimento de softwares tem levado 

organizações públicas a utilizar metodologias ágeis em projetos específicos e em fábricas de 

software. No Acórdão no 2314/2013 (BRASIL, 2013a) é relatado um estudo sobre a 

viabilidade da adoção de metodologias ágeis por organizações públicas brasileiras.  

Para Pressman (2011), um processo ágil deve adaptar-se incrementalmente 

considerando sempre o feedback do cliente para que as adaptações apropriadas possam ser 

feitas. Os incrementos de software devem ser entregues em curtos períodos de tempo, de 

modo que as adaptações acompanhem o mesmo ritmo das mudanças. Essa abordagem 

interativa capacita o cliente a avaliar o incremento de software regularmente, fornecer 

feedback necessário para a equipe de software e influenciar as adaptações que são feitas no 

processo para incluir adequadamente o feedback. 

Nos últimos anos, os gastos com contratações de TI na APF cresceram 153%, 

aumentando de R$ 2,3 bilhões para R$ 5,84 bilhões entre os anos de 2007 e 2012 (BRASIL, 

2012b). Sabendo que as contratações movimentam um grande capital e auxiliam direta e 

indiretamente a APF a alcançar seus objetivos (BRASIL, 2012b), estudos nesta área possuem 

grande aplicação prática (YUN, 2009).  
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Em 2012, foram realizados 4005 processos licitatórios de bens e serviços de TI 

(BRASIL, 2012b). Apesar desta quantidade e do montante gasto com contratações de TI, 

existem poucos estudos nessa área, principalmente de transferência de conhecimento em 

contratações por organizações públicas (YUN, 2009).  

O TCU (BRASIL, 2012a) requer que sejam explicitados como os conhecimentos 

relativos à contratação serão transferidos ao órgão, de modo que este não fique 

excessivamente dependente da contratada. A gestão do conhecimento assumiu um papel 

central para as organizações que estão continuamente aprendendo e inovando para se 

tornarem mais competitivas (TAKEUCHI; NONAKA, 2009; TERRA, 2001). Problemas ou 

falhas na gestão desse recurso, que é considerado o principal ativo organizacional, têm gerado 

elevados prejuízos financeiros (LEVY; HAZZAN, 2009). Segundo o International Data 

Corporation1, em termos financeiros as empresas da lista Fortune 500, perdem 

aproximadamente 31,5 bilhões de dólares por ano em falhas no compartilhamento e 

transferência de conhecimento (GOES; BARROS, 2012).  

Um levantamento realizado por Choo (2002), apresenta que somente 20 % do 

conhecimento está registrado de forma estruturada, ou seja, conhecimento explícito, e 80 % é 

conhecimento tácito, que está vinculado as pessoas. Com a alta rotatividade na área de 

desenvolvimento de software muito conhecimento é perdido (CARLI et al., 2011; LEVY; 

HAZZAN, 2009). 

A adoção da estratégia de terceirização de serviços de Tecnologia da Informação (IT) 

é crescente nas organizações. Contudo, a perda de conhecimento por parte do cliente tem sido 

relatada como um dos problemas recorrentes, podendo acarretar dependência do cliente em 

relação ao contratado e dificuldades na transição de fornecedores.  

O término de um contrato e o início de outro, conhecido como transição contratual, é 

um período crítico, visto que nessa transição o conhecimento deve ser transferido 

definitivamente para o contratante e também deve ser repassado para o novo contratado 

(Grim-Yefsah et al., 2011). 

A transferência de conhecimento durante a execução de um contrato minimiza a 

dependência entre o contratante e a contratada e é um fator importante para o sucesso das 

contratações (Blumenberg et al., 2009). Na transferência de conhecimento há a transmissão de 

conhecimento de uma pessoa para outra, de forma planejada ou como resultado de outra 

atividade (Joshi et al., 2004; Lee, 2001).  

Alguns estudos apresentam práticas e elementos para esse período que auxiliam na 

transferência de conhecimento envolvendo o contratante, o antigo e o novo contratado (Grim-

Yefsah et al., 2011; Alaranta and Jarvenpaa, 2010).  

Este trabalho é resultante de um estudo realizado em conjunto com o MCTIC sobre a 

transferência de conhecimento, em que os processos propostos para tal foram postos em 
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prática no contexto de gerência de demandas de desenvolvimento do Ministério, realizada por 

uma empresa terceirizada. Além da preocupação com a transferência durante o 

desenvolvimento de software, também foi objeto de estudo a transferência de conhecimento 

na fase de transição de fornecedores.  

O estudo compreendeu pesquisas na literatura científica sobre Transferência do 

Conhecimento, durante do desenvovilmento e na transição de fornecedores. O órgão foi 

objeto de estudo e os processos foram definidos para o contexto do Ministério, como projetos 

piloto, tendo seu resultado adequado as necessidades específicas do MCTIC. Foram 

empregadas a metodologia descritiva, com as técnicas de estudo de caso, como projeto piloto, 

além de entrevistas, questionário, observação, e análise de documentos. 

Este trabalho está organizado em seis capítulos. Neste Capítulo 1 – Introdução são 

apresentados o contexto, o problema, o objetivo, e a metodologia de pesquisa adotada. 

No Capítulo 2 – Conceitos são apresentados os conceitos e elementos relacionados à 

gestão de conhecimento. 

No Capítulo 3 – Materiais e Métodos são apresentados os subprocessos definidos de 

transferência de conhecimento durante o desenvolvimneto do software e também no término 

ou transição de fornecedores. 

No Capítulo 4 – Transferência de Conhecimento no GeDDAS são apresentadas as 

atividades de transferência de conhecimento identificadas na literatura que agregassem valor 

ao processo GeDDAS. 

No Capítulo 5 – Transferência de Conhecimento na Transição de Fornecedores é 

apresentado o processo de transferência de conhecimento para a fase de transição de 

provedores de fábrica de software para o órgão em estudo. 

No Capítulo 6 – Apresentam-se as Considerações Finais deste trabalho. 

 

Anexo 1 – Produção Acadêmica -  apresenta-se uma coletânea de artigos publicados 

em conferências e Trabalhos de Conclusão de Curso relacionados. 
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2 CONCEITOS 

Neste capítulo, apresentam-se os conceitos e elementos relacionados à gestão de 

conhecimento. Serão detalhados os modelos de transferência de conhecimento considerados 

na execução do trabalho, e mapeados os elementos chave para a transferência. Por fim, o 

capítulo contém um compilado do que foi identificado na literatura sobre transferência de 

conhecimento durante a transição de fornecedores de serviços. 

2.1 Conhecimento 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), conhecimento é a crença verdadeira justificada, sendo 

a crença produzida ou sustentada pela informação. É caracterizado como um recurso invisível, 

intangível e difícil de imitar (Terra, 2001) e que só pode ser adquirido como resultado do 

envolvimento e compromisso pessoal, pois está essencialmente relacionado com a ação 

humana (Takeuchi e Nonaka 2009). 

Um dos maiores desafios da gestão do conhecimento ainda é transformar 

conhecimento tácito em explícito, assim como, transferir o conhecimento de indivíduos para 

grupos e organizações (Levy e Hazzan 2009). Takeuchi e Nonaka (2009) classificam o 

conhecimento explícito como aquele que pode ser rapidamente transmitido formalmente e 

sistematicamente aos indivíduos e o conhecimento tácito como aquele que é altamente pessoal 

e difícil de formalizar. 

Nonaka e Takeuchi (1997) formularam uma teoria de transferência do conhecimento 

nas organizações que passa por um processo de conversão do conhecimento tácito em 

explícito, e vice-versa. Takeuchi e Nonaka (2009). Esse processo de conversão do 

conhecimento é denominado espiral SECI. Existem quatro modos de conversão de 

conhecimento: Socialização, onde o conhecimento é transferido de modo tácito para tácito; 

Externalização, onde o conhecimento é transferido de modo tácito para explícito; 

Combinação, onde o conhecimento é transferido de modo explícito para explícito; e 

Internalização, onde o conhecimento é transferido de modo explícito para tácito. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o processo de criação do conhecimento se inicia 

com a socialização e passa através de quatro modos de conversão do conhecimento, formando 

uma espiral. O conhecimento é amplificado passando pelos quatro modos de conversão, que 

podem ser descritos como a seguir: 

 Socialização: ocorre transferência de conhecimento tácito, através de experiência 

direta, de indivíduo para indivíduo; 

 Externalização: articular conhecimento tácito, através do diálogo e da reflexão, de 

indivíduo para grupo; 
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 Combinação: sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação de 

grupo para organização; 

 Internalização: aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática, o que 

corresponde a transferir o conhecimento da organização para o indivíduo. 

Na Figura 1 é apresentada as interações do ciclo SECI. Segundo Chau, Maurer e Melnik 

(2003), o ciclo pode ser utilizado para transferir conhecimento em metodologias de 

desenvolvimento tradicionais e ágeis. A diferença é que em ágil este ciclo deve ser apoiado 

por um ambiente de muita comunicação e cooperação entre o cliente o fornecedor. 

 

 

Figura 1 - Espiral SECI (NONAKA; TAKEUCHI,  1997, adaptado) 

2.2 Transferência de Conhecimento 

Davenport e Prusak (1998) definem gestão do conhecimento (GC) como uma coleção 

de processos que governa a criação, disseminação e utilização do mesmo para atingir 

plenamente os objetivos da organização. Enquanto Plessis (2007) a conceitua como um 

guarda-chuva para uma variedade de termos interligados relacionados com a criação, 

valorização, mapeamento, indexação, transporte, armazenamento e transferência do 

conhecimento. Dentre esses termos, a transferência de conhecimento tem sido apontada como 

uma das atividades mais críticas, pois é uma das que mais contribuem para que as 

organizações aprendam e inovem (Joshi, Sarker, e Sarker 2004). 

Davenport e Prusak (1998) definem transferência de conhecimento como transmissão, 

absorção e uso do conhecimento. Já Xiuping Chen e Jiaqiong Wang (2011) a conceituam 

como um evento pelo qual uma organização aprende com a experiência de outra. Segundo 
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esses conceitos, pode-se observar que o conhecimento deve ser de tal modo bem transferido 

entre as duas entidades para que estas se sintam confiantes para utiliza-lo e inovar sempre que 

necessário. 

Com relação à transferência de conhecimento nos projetos de desenvolvimento de 

software, observa-se que muitas companhias investem em iniciativas ineficazes, pois 

desconhecem elementos-chave que influenciam nesse processo (Levy e Hazzan 2009). Na 

Tabela 1 são apresentados os processos dos modelos de referências incluem gestão de 

conhecimento, que nas ultimas décadas tem se tornado um dos processos de gerenciamento da 

engenharia de software (Galvis-Lista e Sánchez-Torres 2013). 

Tabela 1 - Processos relacionados com CG nos Modelos (GALVIS-LISTA; 

SANCHEZTORRES, 2013, adaptado) 

Modelo Processo relacionado com GC 

ISO 12207 

Gerenciamento da Configuração do Software 

Processo de Resolução de Problemas do Software  

Gerenciamento do Modelo de Ciclo de Vida 

Gerenciamento de Recursos Humanos Gerenciamento de 

Reuso de Ativos 

CMMI-DEV 

Gerenciamento da Configuração 

Definição do Processo Organizacional 

Treinamento Organizacional 

MPS.BR 

Gerência da Configuração 

Definição do Processo Organizacional  

Gerência de Recursos Humanos Desenvolvimento para 

Reutilização 

 

No contexto de contratações, a transferência de conhecimento é a amplitude na qual o 

cliente adquire, absorve e utiliza o conhecimento da contratação de serviços de TI do 

fornecedor (Park e Im 2007) e é caracterizada, por (Wang e Gan 2010), em três tipos: 

 Complementar: nela a falta de conhecimento interno é sanada com a contratação; 

 Customização: nela o produto de conhecimento criado e integrado a algum 

conhecimento existente para atender alguma demanda; 

 Interação: nela o cliente é tanto o provedor de conhecimento quanto o demandante. 



 

14 

 

Analisando esses conceitos, observa-se que nas contratações de fábricas de software o 

tipo de transferência mais presente é a interação, porque o cliente possui o conhecimento de 

negócio e a fornecedor o conhecimento técnico e juntos eles interagem para alcançar os 

resultados previstos. 

2.3 Modelo e-SCM-Cl 

O modelo eSourcing Capability Model for Client Organizations (eSCM-CL) (Hefley e 

Loesche 2006) reúne as melhores práticas que habilitam as organizações clientes a 

desenvolverem e gerenciarem de forma mais efetiva e com menos falhas suas relações com os 

provedores de serviços. O eSCM-CL é um modelo abrangente de gestão de contratação que 

aborda questões como gerenciamento do conhecimento, de pessoas, de relacionamentos, 

governança (Cruz, Andrade, e Figuereido 2011). 

O eSCM-CL é dividido em duas partes, sendo que a primeira parte fornece uma visão 

geral sobre contratação e sobre o próprio modelo. Já a segunda parte descreve detalhes sobre 

as práticas a serem adotadas no processo de contratação. A versão 1.1 do modelo possui 

noventa e cinco práticas organizadas em três dimensões: Ciclo de Vida da Contratação, Áreas 

de Capacidade e Níveis de Capacidade. 

Na dimensão Área de Capacidade exitem práticas com o foco em Gestão do 

Conhecimento que definem meios para se capturar e usar o conhecimento, assim como 

estabelecer e manter um ambiente de trabalho efetivo onde ocorra captura e transferência de 

conhecimento.  

Na Tabela 2 são apresentadas as sete práticas do eSCM-CL que estão diretamente 

relacionadas com este trabalho. 

Tabela 2 - Conhecimento segundo eSCM-CL 

Práticas Descrição 
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KNW1            

Prover Informação 

Requerida 

Tem o propósito de identificar, controlar e prover 

a informação que as pessoas necessitam para realizar 

suas responsabilidades de contratação. Seus principais 

passos consistem na identificação da informação que as 

pessoas precisam para realizar os seus trabalhos das 

pessoas que terão acesso a essa informação. A 

organização, controle e disponibilização dessa 

informação devem ser auxiliados por ferramentas e 

métodos. 

KNW2        

Sistema de 

Conhecimento 

Tem o propósito de utilizar um sistema de 

conhecimento para identificar, controlar e disseminar a 

informação de contratação. Um sistema de 

conhecimento serve para manter a informação sempre 

atual e permitir fácil acesso a ela, não necessariamente é 

um software, mas sim um método coordenado para 

gerenciamento e comunicação da informação. 

KNW3 

Informações de 

Mercado 

Tem o propósito de analisar e usar a informação 

do mercado de provedores de serviços. Essa análise 

permitirá o maior entendimento das capacidades dos 

provedores de serviços e de como elas podem ser usadas 

para atender as necessidades de negócios da 

organização. 

KNW4               

Lições 

Aprendidas 

Tem propósito de analisar e usar o conhecimento 

obtido nas atividades de contratação. Devem-se usar as 

lições aprendidas nas atividades de contratação atuais e 

passadas como insumos para melhorar o trabalho 

realizado, ou seja, deve se analisar e usar as melhores 

práticas para solucionar certos problemas já resolvidos 

em outras atividades de contratação. 
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KNW5   

Compartilhar 

Conhecimento 

Tem o propósito estabelecer e implementar 

procedimentos para compartilhamento de conhecimento 

entre os stakeholders. Encorajando o compartilhamento 

de conhecimento a fim de proporcionar a eles um 

aprendizado e uma melhora de desempenho em 

contratação, assim como o estabelecimento de uma forte 

relação entre eles. 

TFR5 

Transferência 

Externa de 

Conhecimento 

A prática Transferência Externa de Conhecimento 

(tfr5) do processo Transferência de Serviço tem o 

propósito assegurar que a transferência de conhecimento 

para o provedor de serviço é planejada, apoiada e 

verificada. 

2.4 Transferência de Conhecimento na Administração 

Pública Federal 

Conforme previsto em lei, nas contratações de fábrica de software realizadas pelos 

órgãos do SISP devem ser realizados procedimentos de transferência de conhecimento para 

evitar que os mesmos fiquem excessivamente dependentes dos fornecedores (BRASIL, 2012). 

Na Tabela 3 são apresentadas as atividades e artefatos principais de transferência do 

conhecimento da Instrução Normativa 04/2010 (IN 04/2010) (BRASIL, 2010), Modelo de 

Contratação de Soluções de TI (MCTI) (BRASIL, 2011) e o Processo de Contratação de 

Serviços de TI para Organizações Públicas Federais (PCSTI) (Cruz, Andrade, e Figuereido 

2011). Como o MCTI e o PCSTI são alinhados à IN 04/2010, observa-se que ambos possuem 

atividades e artefatos de transferência bem similares. Os artefatos requisitados são os planos 

de inserção e de sustentação. As atividades são: planejamento dos procedimentos de 

transferência; repasse inicial; e execução dos procedimentos de transferência. 

 

Tabela 3 - Transferência de conhecimento segundo a IN 04/2010, MCTI e PCSTI. 

 Tipo Tarefa Descrição 
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Artefato 
Plano de 

Inserção 

Na fase de Gerenciamento de Contrato deve ser 

elaborado o Plano de Inserção que deve 

contemplar no mínimo o repasse à contratada de 

conhecimentos necessários à execução dos 

serviços ou ao fornecimento de bens. 

Artefato 
Plano de 

Sustentação 

No Planejamento da Contratação deve ser elabo 

rado o Plano de Sustentação, no qual define 

como será a transferência final de conhecimentos 

sobre a execução e a manutenção da Solução de 

TI.  

O plano também estabelece que seja elaborada 

uma estratégia de independência do órgão ou 

entidade contratante com relação à contratada, 

que contemplará a forma de TC tecnológico. 

Atividade 

Elaborar 

procedimento 

de 

transferência 

de 

conhecimento 

Identificar o conhecimento necessário para 

execução do contrato, principalmente o 

conhecimento mais crítico para a continuidade 

do negócio, e quais são os atores que devem 

possuí-lo. 

Atividade 
Repassar 

conhecimento 

Garantir o repasse, ao fornecedor, dos 

conhecimentos necessários à boa execução do 

contrato. 

Atividade 

Realizar o 

procedimento 

de 

transferência 

de 

conhecimento 

O gestor do contrato, auxiliado pelo fiscal do 

contrato, deve monitorar a execução de todos os 

procedimentos de transferência de conhecimento 

planejados na fase interna da licitação e 

constantes do plano de sustentação atualizado, 

respondendo solidariamente pela sua não 

execução, por culpa in vigilando. 
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2.5 Elementos Chave de Transferência De Conhecimento 

Para a identificação dos elementos que mais influenciam na transferência de 

conhecimento nos processos de software nas contratações de fábrica de software foi aplicada 

a técnica de revisão sistemática de literatura, com a definição de um protocolo de busca. O 

procedimento completo da revisão sistemática é apresentado em Brito, et. al. (2015).   

O objetivo foi analisar relatos de iniciativas de transferência de conhecimento no 

processo de desenvolvimento de software com propósito de identificar e analisar elementos 

chave com relação à influência no processo de transferência de conhecimento do ponto de 

vista das organizações clientes e fornecedoras no contexto de contratação de fábrica de 

software. A partir do objetivo estabelecido anteriormente e das recomendações contidas em 

Brereton et. al. (2007), foram elaboradas as seguintes questões de pesquisa: 

• Q1. Quais são os elementos que influenciam na transferência de conhecimento em 

processos de software no contexto de contratação? 

• Q2. Qual é a relação existente entre os elementos que influenciam na transferência de 

conhecimento em processos de software no contexto de contratação? 

Com a Revisão Sistemática foi possível identificar um ou mais conceitos-chave 

relacionados a elementos que influenciam na transferência de conhecimento. Ao todo foram 

identificados cinco conceitos-chave e categorizados em:  

 Natureza do conhecimento;  

 Relação entre cliente e fornecedor;  

 Aspectos humanos;  

 Modelos e Frameworks aplicáveis; e  

 Ferramentas de apoio. 

Nesta seção apresentam-se os elementos identificados. 

2.5.1 Natureza do conhecimento 

Para Yun (2009), o conhecimento é um recurso que deve ser analisado sobre várias 

dimensões, sendo elas: tacitividade, que é a dimensão que contempla o conhecimento tácito e 

explícito; nível ontológico, que é a dimensão que contempla o conhecimento individual e 

organizacional; e aspectos de projeto que corresponde aos conhecimentos técnico, cultural, 

processo e domínio. 

Segundo Zander e Kogut (1995), os atributos do conhecimento que afetam a 

velocidade da transferência do conhecimento são: capacidade de ser codificado; capacidade 

de ser ensinado; complexidade; dependência do sistema; e capacidade de ser observado. 
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Nessa mesma linha, Gang e Bosen (2010) identificaram que três atributos capturam 

importantes diferenças qualitativas do conhecimento em contratações de fábrica de software, 

sendo eles: capacidade de codificação; complexidade; e novidade. Por outro lado, Joshi, 

Sarker, e Sarker (2007) observaram que do ponto de vista do fornecedor, os atributos que 

possuem maior influência na quantidade de conhecimento transferido para o cliente são: 

credibilidade da fonte; capacidade da fonte; e quantidade de comunicação. 

A partir da análise dos estudos, observa-se que o conhecimento possui uma natureza 

multifacetada, pois cada item de conhecimento pode ser analisado por meio de várias 

dimensões e ser caracterizado por diversos atributos. 

2.5.2 Relação entre cliente e fornecedor 

Os estudos de Tiwana (2004) mostram as características do projeto influenciam na 

abordagem de transferência de conhecimento utilizada. Um projeto pode ser caracterizado por 

possuir: inovação conceitual, que ocorre quando as ideias e conceitos do negócio são 

completamente novos para o fornecedor; inovação processual, que acontece quando o 

fornecedor utiliza novos processos de desenvolvimento ou ferramentas. Quando o projeto 

possuir inovações, não se recomenda a utilização da abordagem de transferência de 

conhecimento baseado em documentação conhecida como black box. 

Joshi, Sarker e Sarker (2007) apresenta que uma relação cara a cara, que é baseada em 

extensiva interação entre os membros da equipe e o cliente. Essa interação é um indicador de 

efetividade da transferência de conhecimento. Além de extensiva comunicação, a capacidade 

e credibilidade da fonte são elementos essenciais para o sucesso da transferência. 

Corroborando com essa ideia, Grim-Yefsah, Rosenthal-Sabroux e Thion-Goasdoué (2011) 

que estudaram o processo de transição contratual em contratações de fábrica de software em 

órgãos públicos postularam boas práticas de transferência de conhecimento com o foco em 

comunicação cara a cara. Discussões desse tipo também são apresentadas por Williams 

(2011), porém especificamente para os casos em que o cliente e o fornecedor estão 

geograficamente distantes. 

A relação entre o cliente e o fornecedor é apontado como um fator crítico para o 

sucesso do desenvolvimento de software no contexto de contratações, dada as dificuldades 

para transferir o conhecimento principalmente dos requisitos. 

2.5.3 Aspectos humanos 

Park e Im (2007) confrontaram elementos como confiança, característica humana e 

aprendizado cooperativo com a capacidade humana de TI, que é um fator que afeta a 

transferência de conhecimento. Os resultados desse estudo mostram que: confiança e 

aprendizado cooperativo entre cliente e fornecedor são necessários para o cliente adquirir 
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conhecimento do fornecedor; que outras características humanas como habilidade, integridade 

e benevolência afetam significativamente a confiança; e que no contexto de contratação, o 

pessoal de TI da organização cliente devem ter uma relação e cooperação com o fornecedor 

para que a transferência de conhecimento seja mais bem entendida. 

Os estudos de Al-Salti (2009), Zahran Al-Salti e Hackney (2010) e Al-Salti e Hackney 

(2011) identificam e modelam a relação entre os fatores inibidores e facilitadores em um 

processo de transferência de conhecimento. Os principais fatores modelados estão 

relacionados a características humanas como: capacidade de codificação da fonte; capacidade 

de decodificação do recipiente; boa vontade da fonte de transferência; confiança; motivação 

do recipiente; capacidade de absorção recipiente; credibilidade da fonte; capacidade de 

comunicação. 

Dos estudos apresentados, podem-se claramente identificar três perfis: o pessoal de TI 

da organização cliente, que possui conhecimento técnico e negocial; o pessoal de negócio, que 

possui conhecimento negocial; e o pessoal do fornecedor que transforma o conhecimento 

negocial em uma solução técnica. 

2.5.4 Modelos e frameworks aplicáveis 

Muitos estudos tem o foco em identificar e definir modelos aplicáveis à transferência 

de conhecimento em contratações de fábrica de software. Krancher e Slaughter (2013) 

utilizam a teoria de controle para explicar a ocorrência da atividade de aprendizado. Neste 

modelo com foco na interação entre governança e aprendizado individual, criam-se controles 

para se derrubar as barreiras de transferência de conhecimento. No primeiro momento os 

controles devem ser tão elevados quanto forem as barreiras, porém as atividades de 

aprendizado resultarão no crescimento da experiência e da confiança que permitiram controles 

mais leves com o tempo. Enquanto isso, nos estudos de Yun (2009) apresentou-se um 

framework que considera a variação da intensidade de transferência de conhecimento que 

ocorre em diferentes estágios do ciclo de vida de um projeto em uma fábrica de software. 

Wang e Gan (2010) construíram um modelo para processos de transferência de 

conhecimento em contratações com cinco estágios: Iniciação, Entendimento, Criação e 

Aplicação. O modelo é bem genérico e permite a organização das atividades de transferência. 

Focando-se na perspectiva do fornecedor, os estudos de Yan (2011) apresentam um 

modelo de gestão de conhecimento que explicita a etapa de transferência de conhecimento. O 

modelo prevê transferência de conhecimento tácito e explícito e o seu armazenamento em um 

repositório central. Observa-se que os modelos e frameworks de transferência apresentados 

não são completos, pois não consegue contemplar todas as características da transferência. 
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2.5.5 Ferramentas de apoio 

Desprende-se dos estudos que as atividades de transferência de conhecimento não são 

realizadas frequentemente ao longo do desenvolvimento de software, pois seus benefícios não 

são imediatos. Desse modo, a utilização de ferramentas para apoiar a realização dessas 

atividades, pode reduzir os recursos utilizados e acelerar a percepção dos benefícios. 

2.6 Elementos de Influência na Transferência De 

Conhecimento 

A partir dos conceitos-chave identificou-se um conjunto de elementos que influenciam 

na transferência de conhecimento nos processos de desenvolvimento de software no contexto 

de contratações. 

Na Figura 2 é apresenta a relação dos elementos com o a transferência de 

conhecimento e entre si. Observa-se que a relação entre o cliente e o fornecedor afeta 

diretamente a transferência e que elementos como confiança e credibilidade tem se 

apresentado como decisivos para o sucesso da mesma. Diferentemente da transferência de 

dados e informação, a transferência de conhecimento é um processo complexo que envolve a 

interação entre pessoas, pois o conhecimento está relacionado com os valores, princípios e 

crenças de cada ser, bem como possui uma natureza subjetiva que é difícil de ser expressa. 

Outro elemento muito importante é o modelo adotado pela organização, pois caso a mesma 

possua um modelo mais formal baseado em documentação a transferência de conhecimento 

tácito será prejudicada. Por outro lado, caso o modelo privilegie e crie oportunidades para 

conversas cara a cara, o fluxo de conhecimento tácito será muito mais elevado. 
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Figura 2 - Relação entre os elementos de influência na transferência de conhecimento 
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2.7 Transferência de Conhecimento na Transição de 

Fornecedores 

O término de um contrato e o início de outro, conhecido como transição contratual, é 

um período crítico, visto que nessa transição o conhecimento deve ser transferido 

definitivamente para o contratante e também deve ser repassado para o novo contratado 

(Grim-Yefsah et al., 2011). Contudo, a perda de conhecimento por parte do cliente tem sido 

relatada como um dos problemas recorrentes, podendo acarretar dependência do cliente em 

relação ao contratado e dificuldades na transição de fornecedores. 

A transferência de conhecimento durante a execução de um contrato minimiza a 

dependência entre o contratante e a contratada e é um fator importante para o sucesso das 

contratações (Blumenberg et al., 2009). Na transferência de conhecimento há a transmissão de 

conhecimento de uma pessoa para outra, de forma planejada ou como resultado de outra 

atividade (Joshi et al., 2004; Lee, 2001).  

Alguns estudos apresentam práticas e elementos para esse período que auxiliam na 

transferência de conhecimento envolvendo o contratante, o antigo e o novo contratado (Grim-

Yefsah et al., 2011; Alaranta and Jarvenpaa, 2010).  

O modelo de capacidade eSourcing Capability Model for Client Organizations 

(eSCM-CL) apoia relação entre cliente e contratada, possibilitando a previsibilidade do 

processo de contratação e seus resultados. O modelo apresenta um ciclo de vida da 

contratação relacionado com níveis e áreas de capacidade. Em algumas áreas, o modelo 

orienta e provê um conjunto de práticas para que a transferência de conhecimento seja 

realizada durante todo o ciclo de vida do contrato, a fim de melhorar a consistência e a 

qualidade do trabalho das partes (Hefley and Loesche, 2006).  

 Samsudin et al. (2012) ressaltam que os órgãos públicos não estão preparados para o 

término do contrato. Considerando a dificuldade dos contratantes na transição contratual 

(Urbach and Würz, 2012), o planejamento, o monitoramento e o apoio do transmissor do 

conhecimento são essenciais para transferência de conhecimento efetiva nesse período 

(Samsudin et al., 2012;  Deng and Mao, 2012).  

No cenário das organizações públicas federais brasileiras, a terceirização dos serviços 

de TI é determinada em lei (Brasil, 2012) e complementada pela Instrução Normativa Nº 04, 

de 11 de setembro de 2014 (IN 04/2014), que normatiza as contratações de serviços de TI dos 

órgãos federais brasileiros. Uma das metas é evitar a perda de conhecimento, com práticas de 

transferência de conhecimento entre a contratada e a contratante durante todo o ciclo do 

contrato, e em especial, no término do contrato, quando o conhecimento deve ser repassado 

do fornecedor atual para a área de TI do negócio e para o novo fornecedor (Brasil, 2012).  



 

24 

 

Nesse contexto, dadas as fases do ciclo de vida de uma terceirização de serviços de 

desenvolvimento de software, a pergunta de pesquisa é como definir um processo de 

transferência de conhecimento para uma transição contratual de fábricas de software? 

Atualmente, estima-se que 72% das organizações terceirizam serviços de TI e, apesar 

de 55% das iniciativas de terceirizações de IT falharem ou não atenderem às expectativas, 

61% dos executivos optariam pela transição para outra terceirizada ao invés de internalizar o 

serviço (Cullen, Shanks, e Davern 2017).  

Essa transição ocorre quando um contrato finaliza, quando a contratante (cliente) 

decide contratar outra terceirizada ao final do contrato da primeira para dar continuidade a um 

projeto ou serviço ou quando por algum motivo um contrato é interrompido. Logo, a fase de 

finalização de uma primeira terceirizada pode se estender até a fase de implementação da 

recém-chegada, ocorrendo a transição nesse período (Everett e Dixon 2006). 

A fase de transição entre duas terceirizadas dura em média de 2 a 3 meses, mas, de 

acordo com Ambrose e Matlus (2005), custa de 2 a 15% do custo anual do contrato (Erik 

Beulen, Tiwari, e Heck 2011). Beulen, Tiwari e Heck (2011) afirmam que a maior razão de 

fracasso da estratégia de terceirização pode estar relacionada a fase de transição, o que 

ressalta sua importância e a torna uma fase crítica.  

Carmel e Tjia (2005) ressaltam que quando há transição do serviço para uma nova 

equipe, existe perda de produtividade devido à falta de conhecimento da nova equipe. Os 

autores alegam que, em média, apenas ao final de quase um ano, times terceirizados alcançam 

uma produtividade de 95%. Essa baixa produtividade por um longo período de tempo está 

relacionada à falta de conhecimento da nova equipe (Argote e Ingram 2000; Arvanitis, 

Sydow, e Woerter 2008). 

Na terceirização, a transferência de conhecimento deve ocorrer durante todo seu 

processo. Contudo, é na fase de transição que essa transferência é de suma importância para o 

sucesso do projeto (Erik Beulen, Tiwari, e Heck 2011; Grim-Yefsah, Rosenthal-Sabroux, e 

Thion-Goasdoué 2011). 

2.8 Modelo e-SCM e a Transição de Provedor de Serviços 

Alguns estudos sobre a transferência de conhecimento na transição do Provedor de 

Serviços (Fábrica de Software) recomendam atividades, boas práticas, elementos 

facilitadores.  

O eSCM-CL é um modelo de capacidade, cujo foco é a previsibilidade do processo e 

seus resultados. Cada Nível de Capacidade possui um conjunto de Práticas, distribuídas em 

três dimensões: Sourcing Life-Cycle, Capability Areas and Capability Levels. O Ciclo de Vida 
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de Contratação é dividido em Ongoing (contendo práticas que englobam todo o ciclo) e nas 

fases Analysis, Initiation, Delivery and Completion (práticas que ocorrem em momentos 

específicos da contratação de serviços de TI).  

Dada a abrangência do modelo em relação ao ciclo de vida de um serviço contratado, 

questões como governança, gestão da TI, gestão de pessoas e de relacionamentos, gestão do 

conhecimento e transferência de recursos e conhecimentos são práticas tratadas no modelo. 

A partir das áreas Knowledge Management (KNW), Service Transfer (TFR) e Service 

Completion (CMP) apresenta-se na Figura 3, uma seleção de práticas envolvendo 

transferência de conhecimento e transição contratual atribuídas às fases do ciclo de vida. Na 

Tabela 4Erro! Fonte de referência não encontrada. apresentam-se os objetivos de cada 

prática selecionada. 

 

 

Figura 3 - Seleção de práticas do eSCM quanto a transferência de conhecimento e transição 

contratual 

 

Tabela 4 - Práticas e Objetivos das áreas selecionadas (traduzido de Hefley and Loesche, 

2006) 

Prática Objetivo 

KNW01 

Prover Informação Requerida 

Prover a informação necessária para a execução do service 

da organização.  

KNW02 

Sistema de Conhecimento 

Utilizar um sistema de conhecimento para identificar, 

controlar e distribuir a informação relacionada à contratada.  

KNW04 

Lições Aprendidas 

Analizar e utilizar o conhecimento adquirido durante o 

período do contrato.  
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KNW05 

Compartilhar Conhecimento 

Estabelecer e implementar procedimentos para transferir 

conhecimento entre os involvidos. 

TFR01  

Transição de Serviço 
Planejar e acompanhar a transação do service contratado. 

TFR03  

Recursos Transferidos para Fora 

Estabelecer e implementar procedimentos de recursos para o 

provedor de serviço 

TFR04  

Recursos Humanos Transferidos para Fora 

Estabelecer e gerenciar transferência de pessoal para o 

provedor de serviço. 

TFR05  

Conhecimento Transferido para Fora 

Assegurar que a transferência de conhecimento para o 

provedor está planejada, auxiliada e verificada.  

CMP 03  

Recursos Transferidos do Provedor de 

Serviço 

Assegurar que os recursos sejam transferidos do provedor de 

service para o cliente ao final do contrato.  

CMP 05  

Conheciento Transferido do Provedor de 

Serviço 

Assegurar que há transferência de conhecimento ao final do 

contrato. 

 

A fase Analysis trata de atividades internas do contratante para avaliar suas 

necessidades de realizar uma contratação. É realizada a identificação dos serviços, processos 

ou funções que podem ser terceirizadas. Nesse sentido, nessa fase não foram encontradas 

práticas para o contexto de transferência de conhecimento tratado neste trabalho. 

Nesse contexto, Grim-Yefsah et al. (2011) apresentam um conjunto de atividades que 

são realizadas nesse período Initialization, Third Party Maintenance ending, Edition and 

validation of the transfer plan, Knowledge transfer (between service providers), Maintenance 

in cooperation and Responsibilities transfer. Na Third Party Maintenance é realizada a 

inventariação de documentos internos e externos e de códigos. Na Knowledge transfer 

between the service providers há a transferência de documentações, aplicações e códigos. Na 

Maintenance in cooperation os dois fornecedores realizam a manutenção em um sistema e na 

última atividade há a transferência final de responsabilidades para o novo fornecedor. 

Nessas atividades Grim-Yefsah et al. (2011) identificaram boas práticas. A primeira 

são reuniões entre os fornecedores (antigo e novo) com a participação do cliente, para que 

haja uma apresentação dos artefatos e o repasse do conhecimento acerca do projeto. Os 

autores também consideram uma boa prática a manutenção em cooperação, na qual os dois 

fornecedores realizam manutenção em conjunto em alguma aplicação. 

Alaranta and Jarvenpaa (2010) apresentam elementos facilitadores da transferência de 

conhecimento em períodos de transição, como: modularization, reuse of ‘outside’ expertise, 
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joint collaboration e personal identities at work. No elemento de modularization, segundo 

Alaranta and Jarvenpaa (2010), o cliente deve criar uma estrutura modular de serviços, onde 

cada módulo é independente, visando maior comunicação entre os fornecedores e o cliente. 

Reuse of “Outside” Expertise trata da recomendação ao novo fornecedor que avalie a 

contratação de funcionários do antigo fornecedor. Também é relatada a influência das 

identidades pessoais no trabalho, ou seja, o comportamento dos envolvidos como um aspecto 

influenciador no sucesso da transição. 

A transição contratual para as organizações públicas brasileiras é prevista em leis e 

normas. De acordo com a IN 04/2014 (Brasil, 2014), é previsto que o fornecedor que está 

saindo deve entregar o produto e a documentação final, realizar a devolução de recursos e 

transferir o conhecimento sobre a execução e manutenção da solução. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são descritas as características do órgão, objeto deste estudo, e do 

processo de gestão de demandas de desenvolvimento de software, no qual são definidos 

subprocessos de transferência de conhecimento durante o desenvolvimneto do software e 

também no término ou transição de fornecedores. 

3.1 Ministério do Governo Federal 

Em 2013, foram publicados o Plano Estratégico de TI e o Plano Diretor de TI 

(PETI/PDTI) (BRASIL, 2013) do órgão para o período de 2013 a 2015, com o objetivo de 

analisar o ambiente, os processos e procedimentos da gestão de TI da Coordenação Geral de 

TI do Ministério e propor um plano de ação para alinhar as iniciativas da TI com a do 

Ministério. 

Uma análise SWOT realizada no Ministério apresenta as forças (strengths) (S) e 

fraquezas (weaknesses) (W) da TI organizacional. As forças são: 

 S1 - Equipe comprometida; 

 S2 - Equipe aberta a mudanças de processos e práticas; 

 S3 - Equipe conhecedora do ambiente do ministério, das práticas boas e ruins 

implementadas no passado; 

 S4 - Ambiente saudável e colaborativo; 

 S5 - Capacidade em contratos de terceirização flexíveis e aderentes à demanda de 

serviços; 

Destacam-se três forças que contribuem positivamente para as atividades de 

transferência de conhecimento que serão propostas: S1 Equipe comprometida, S2 Equipe 

aberta a mudanças de processos e práticas e S4 Ambiente saudável e colaborativo. Por outro 

lado, o órgão possui uma série de fraquezas: 

 W1 Conhecimentos críticos concentrados na equipe dos fornecedores; 

 W2 Quantitativo inadequado de servidores; 

 W3 Baixa qualificação dos servidores em processo de governança e gestão de 

serviços de TI; 

 W4 Metodologias e processos de trabalho não definidos e ou formalizados; 

 W5 Concentração da operação em serviços terceirizados, com risco de baixo 

desempenho ou substituição de fornecedores; 

 W6 Processos críticos concentrados na equipe dos fornecedores; 

 W7 Rotatividade das equipes dos fornecedores; 
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 W8 Elevado volume de contratos geridos e fiscalizados por número inadequado de 

servidores; 

 W9 Instalações físicas inadequadas; 

 W10 Baixa capacidade de planejar, especificar e gerir processos de aquisição; 

Duas dessas fraquezas justificam as atividades de transferência de conhecimento que 

serão propostas: W1 Conhecimentos críticos concentrados na equipe dos fornecedores; e W7 

Rotatividade das esquipes dos fornecedores; 

O órgão concentra-se em contratos de terceirização da operação dos serviços de TI, 

mantendo a gestão tática e operacional sob a responsabilidade dos servidores do ministério. 

Entretanto existe um escasso número de servidores. Atualmente, existem apenas 7 servidores, 

2 administrativos e 48 terceiros. Esta é uma quantidade insuficiente para suprir internamente 

todo o trabalho demandado à área de TI. 

Os três contratos mais significantes gerenciados pela área de TI do órgão são: 

 Fábrica de Software: produção de novos sistemas e em manutenção; 

 Qualidade de Software: atividades de validação dos entregáveis da Fábrica de 

software e estimativas de esforço, que corresponde a contagem de Pontos de 

Função; 

 Infraestrutura: atividades de manutenção da infraestrutura de TI. 

A quantidade reduzida de profissionais faz com que o órgão transfira parte de suas 

responsabilidades à terceiros. Entretanto, existem problemas de transferência de 

conhecimento entre o cliente e o fornecedor que geram perdas de conhecimento e aumentam a 

dependência do órgão. 

Além do Plano Estratégico de TI e o Plano Diretor de TI (PETI/PDTI) (BRASIL, 

2013), adotou-se a técnica de entrevistas semi-estruturada para reconhecer o estado atual do 

ministério. Foram realizadas entrevistas com dois analistas de TI, o Coordenador do 

Escritório de Aquisições e o Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas, apresentadas no 

Apêndice B, respectivamente. 

A partir das entrevistas, foram observadas algums questionamentos, entre eles: 

 Que tipos de conhecimentos devem ser transferidos; 

 Quais procedimentos de transferência de conhecimento devem ser realizados; 

 Para quem devem ser repassados os conhecimentos; 

 Quais estratégias devem ser utilizadas para manter o conhecimento em nível 

organizacional. 
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3.2 Processo de Gestão De Demandas De Desenvolvimento 

Ágil De Software (Geddas) 

O Processo de Gestão de Demandas de Desenvolvimento Ágil de Software (GeDDAS) 

está sendo definido em um projeto denominado Framework de Soluções de TI, que é 

realizado entre a Universidade de Brasília e o ministério.  

O GeDDAS está sendo proposto considerando as características do contexto do 

ministério, que recorre a contratações de fábrica de software para desenvolver e manter os 

seus sistemas. O ministério não desenvolve software internamente e o foco de sua atuação é a 

gestão. 

Na Figura 4 é apresentado o macroprocesso do ministério, alinhado a Metodologia de 

Gestão de Projetos de TI (BRASIL, 2012) e baseado no framework Scrum. 

O macroprocesso é dividido em três fases: 

 Iniciação: é a fase em que se constrói a visão da nova solução que será desenvolvida e 

realiza-se o planejamento da release; 

 Execução: é a fase em que os incrementos de software são construídos, validados e 

implantados em ambiente de homologação; e 

 Encerramento: é a fase em que o software é disponibilizado em ambiente de 

produção e toma-se a decisão de se iniciar uma nova release ou encerrar o projeto. 

A macro atividade Construir Visão da Solução é mapeada na fase de Pré-projeto da 

MGP-TI. As macro atividades Planejar Release, Validar Planejamento e Verificar 

Aplicação de Sanções são mapeadas em Planejamento, Realizar Aceite Iniciação e Sprint 

em Desenvovimento da Solução, Validar Sprint, Resolver Problemas da Sprint e Verificar 

Aplicação de Sanções em Validação, Realizar Aceita da Sprint, Verificar Release, 

Verificar Aplicação de Sanções e Encerrar release em Disponibilização e Realizar Aceite 

de Encerramento em Operação Assistida. 

Os atores do processo são os mesmo atores do Scrum (Product Owner, Scrum 

Master, Esquipe de Desenvolvimento), com a inclusão de um papel denominado Auxiliar 

Técnico do Product Owner (PO), que tem a função de auxiliar na construção e 

gerenciamento do backlog do produto, colaborar com a construção do roadmap, apoiar o PO 

na escrita das histórias e dos testes de aceitação, garantir que um conjunto de histórias 

estejam ready para a próxima sprint, conhecer técnicas de desenvolvimento e 

gerenciamento de requisitos e auxiliar na manutenção do comprometimento do PO com o 

projeto. 
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Figura 4 - Macroprocesso de Gestão de Demandas de Desenvolvimento Ágil de Software 
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4 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO NO GEDDAS 

Neste capítulo, serão apresentadas as atividades de transferência de conhecimento 

identificadas na literatura. Baseando-se nessas atividades, foram selecionados artefatos de 

transferência de conhecimento que agregassem valor ao processo GeDDAS. Ainda, será 

descrita a distrubuição dos artefatos selecionados pelas atividades para Transferência de 

Conhecimento do processo GeDDAS. 

4.1 Atividades de Tranferência de Conhecimento 

No Processo de Gestão de Demandas de Desenvolvimento Ágil de Software 

(GeDDAS) as atividades de transferência de conhecimento estão distribuídas dentro das 

atividades fundamentais do processo, que são aquelas em que ocorre a participação do PO. 

Na Figura 5 é apresentada a visão por papeis dessa fase de iniciação é responsável por 

construir a visão da solução e realizar todo o planejamento da release. Observa-se a existência 

de três atividades em que se transfere conhecimento de domínio (requisitos) entre o PO, 

Auxiliar Técnico do PO e o Time Scrum, sendo elas: Construir Visão da Solução, Workshop 

de Solução e Escrever histórias da primeira Sprint. 

Na Figura 6 é apresentada a visão por papeis da fase de Execução, que é responsável 

pelo desenvolvimento e validação dos incrementos de software. Nessa fase acontecem três 

atividades em que se transfere conhecimento de domínio (requisitos) e técnico (conhecimento 

sobre o incremento desenvolvido) entre o PO, Auxiliar Técnico do PO e o Time Scrum, sendo 

elas: Colaborar com o Time Scrum, Especificar histórias da próxima Sprint e, Realizar 

Reunião de Revisão da Sprint. 

Na Figura 7 é apresentada a visão por papeis da fase de Encerramento que é 

responsável pela disponibilização do software em ambiente de produção e pelo encerramento 

da release. Nessa fase acontecem três atividades em que se transfere conhecimento de 

domínio (requisitos) e técnico (conhecimento sobre o incremento desenvolvido) entre o PO, 

Auxiliar Técnico do PO e o Time Scrum, sendo elas: Encerrar Release e Treinar Usuários. 

A atividade Construir Visão da Solução está embasada na prática KNW2 Sistema de 

Conhecimento do modelo eSCM-CL, pois os conhecimentos externalizados são armazenados 

em bases de dados passando a ser de domínio da organização. O detalhamento dessa atividade 

está estruturado segundo o ciclo SECI para que ocorra a transferência de conhecimento de 

domínio do PO para o Auxiliar Técnico do PO. É possível observar a ocorrência de 

Socialização, Externalização e Combinação. 
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Figura 5 - Sequência de atividades da fase de Iniciação 

 

Workshop da Solução está embasada em três práticas do modelo eSCM-CL (KNW1 

Prover Informação Requerida, TFR5 Transferência Externa de Conhecimento e KNW2 

Sistema de Conhecimento) e na atividade Repassar Conhecimento (IN 04-2010, MCTI e 

PCSTI),  pois corresponde a tentativa do órgão em transferir para a prestadora de serviços os 

conhecimentos necessários para o sucesso do desenvolvimento da solução de TI e os 

conhecimentos externalizados são armazenados em bases de dados passando a ser de domínio 

da organização. No detalhamento dessa atividade observa-se a ocorrência de Internalização 

por parte do Time Scrum, completando o ciclo SECI iniciado na atividade Construir Visão da 

Solução. Em seguida, inicia-se um novo ciclo de transferência de conhecimento entre o PO, 

Auxiliar Técnico do PO e o Time Scrum. 
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Nas atividades Escrever histórias de Usuário da Primeira Sprint e Especificar 

histórias das Próximas Sprints inicia-se um novo ciclo SECI para permitir a conversão de 

conhecimentos de domínio. No eSCM-CL essas atividades estão embasadas na prática KNW2 

Sistema de Conhecimento, pois os conhecimentos externalizados são armazenados em bases 

de dados passando a ser de domínio da organização. 

Um dos pontos mais importantes para o sucesso do desenvolvimento de software 

seguindo as metodologias ágeis é a colaboração do PO com o time. Definiu-se a atividade 

Colaborar com o Time Scrum que uma das principais oportunidades para transferência de 

conhecimento tácito no GeDDAS. Essa atividade também está embasada em três práticas do 

eSCM-CL (TFR5 Transferência Externa de Conhecimento, KNW5 Compartilhar 

Conhecimento e KNW1 Prover Informação Requerida), na atividade Repassar Conhecimento 

(IN 04-2010, MCTI e PCSTI) e representa a Socialização. 

Realizar Reunião de Revisão da Sprint é o momento em que o time scrum apresenta 

para o PO o trabalho que foi realizado na Sprint, essa atividade corresponde e uma 

transferência de conhecimento do time para o PO e por isso está embasada na atividade 

Realizar o procedimento de transferência de conhecimento (IN 04-2010, MCTI e PCSTI) e 

nas práticas KNW4 Lições aprendidas, KNW2 Sistema de Conhecimento e CMP5. 

Transferência de Conhecimento do Provedor de Serviço do modelo eSCM-CL. Nela 

também é possível observar a ocorrência do ciclo SECI. 

As duas últimas atividades como foco em transferência do conhecimento são Encerrar 

Release e Treinar Usuários. Nelas a principal preocupação é permitir que a organização esteja 

preparada para manter e operar o sistema, desse modo umas das práticas mais relevantes é 

CMP5 Transferência de Conhecimento do Provedor de Serviço e Realizar o procedimento de 

transferência de conhecimento (IN 04-2010, MCTI e PCSTI). 
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Figura 6 - Sequência de atividades da fase de Execução 
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Figura 7 - Sequência de atividades da fase de Encerramento 

4.2 Artefatos de Tranferência de Conhecimento no Processo 

Geddas 

Gererir conhecimento pode vir a ser problemático e difícil, até porque grande parte do 

conhecimento relacionado a desenvolvimento designado às terceirizadas é tácito e reside na 

mente dos indivíduos (K. Schneider 2009). Entretanto Singh et. Al. (Singh, Singh, e Sharma 

2014) afirma que a prática ágil possui a chave para alguns dos problemas da gerência de 

conhecimento, já que a prática desta está naturalmente incorporada nas práticas ágeis. Estas 

práticas prometem superar alguns dos desafios encarados pela gerência do conhecimento. 

Por exemplo, metodologias ágeis desencorajam o uso de documentação formal. O 

conhecimento sobre o produto se torna tácito e transferências de conhecimento se dão quando 

a rotação dos membros do time são feitas em fases diferentes do projeto (Nerur, Mahapatra, e 

Mangalaraj 2005). O time pode confiar no conhecimento tácito de seus membros ao invés de 

documentar o conhecimento (Boehm 2002), e apesar de agilistas dizerem comumente que 

várias práticas da gerência do conhecimento estão embebidas em diferentes práticas das 
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metodologias ágeis, métodos ágeis proveem pouco apoio à gerência de conhecimento atém do 

nível de time (Singh, Singh, and Sharma 2014), o que se torna um problema para a contratante 

de uma terceirizada. 

Buscando selecionar este problema no processo GeDDAS, um conjunto de artefatos e 

atividades que apoiam a transferência de conhecimento foi identificado e aplicado ao 

processo. Ainda, os artefatos previstos em contrato foram analisados e três foram 

descontinuados por não estarem alinhados às práticas ágeis ou por não fazerem parte da 

cultura da organização, enquanto outros três foram adicionados por acrescentarem à gerência 

de conhecimento.  

A Tabela 5 retrata todo o conjunto de artefatos identificados. Os previstos em contrato 

estão marcados pela coluna contratos, enquanto os selecionados com base na literatura estão 

marcados na coluna pesquisa, e todos são categorizados entre Processo, Domínio, Técnico 

e/ou Cultural na coluna categoria. 

Tabela 5 - Artefatos identificados e selecionados para o GeDDAS 

Artefato Contratos Pesquisa Categoria 

Roadmap  X Processo 

Documento de Visão X X Domínio 

Backlog do Produto X X Processo 

Backlog da Sprint X X Processo 

Documento de Arquitetura X X Técnico 

Código Fonte Documentado X X Técnico 

Testes Unitários X X Técnico 

Teste de Integração X X Técnico 

Teste de Evidências X X Técnico 

Modelo de Dados X X Domínio 

Dicionário de Dados X X Domínio 

Contagem dos Pontos de Função X X Técnico 

Lições aprendidas  X 
Processo, Técnico, 

Cultural  

Manual do Usuário X X Técnico 

Plano de Implementação X X Técnico 
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Wiki  X Domínio, Processo 

    

Plano de Ambiente X  Técnico 

Diagramas UML X  Domínio 

Ajuda Online X  Técnico 

 

Os artefatos descontinuados foram: 

 Diagramas UML: A organização (Ministério) não requeria que diagramas UML 

fossem um artefato obrigatório entregue pela terceirizada. Para a organização, além 

de ser difícil manter os diagramas atualizados, eles também não eram efetivos para 

transferir conhecimento. 

 Plano de Ambiente: Descontinuado por não ser mais requerido pela organização. 

 Online Help: Descontinuado por não estar adicionando valor aos usuários do 

sistema. 

 

Já os artefatos incluídos foram:  

 Roadmap: Para organizar o backlog do produto através do tempo 

 Wiki: Seu uso é recomendado para apoiar a gerência de conhecimento em times 

ágeis, já que ela permite efetivamente a transferência de conhecimento explícito. A 

wiki pode ser compreendida como uma maneira de representar o conhecimento que 

facilita a transformação do conhecimento tácito em explícito.  

 Lições Aprendidas: Necessário ser identificadas em Sprints e Releases. A escolha 

deste artefato foi baseada no modelo eSCM-CL, item KNW 4 – Prática de Lições 

Aprendidas 

4.3 Atividades para Tranferência de Conhecimento No 

Processo Geddas 

As atividades de transferência de conhecimento estão distribuídas pelo núcleo dos sub-

processos do GeDDAS, que são aqueles nos quais o Product Owner (PO) participa: Plano de 

Projeto, Plano de Release, Executar Sprints e Lançar Release. A Figura 7 mostra esses quatro 
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sub-processos com seus respectivos artefatos de transferência de conhecimento. As atividades 

propostas estão alinhadas com a metodologia utilizada pela instituição e com o framework 

Scrum. Cada uma foi inserida estrategicamente para permitir que cada passo do ciclo SECI 

seja seguido, permitindo a completa transferência de diversos tipos de conhecimento como 

mostra a Tabela 6, a qual está dividida em três colunas principais. A primeira apresenta as 

atividades propostas para permitir a transferência de conhecimento. A segunda especifica a 

pratica eSCM e/ou normativa referida. Já a terceira explica como o ciclo SECI é realizado ao 

representar seus estágios.  

 

Figura 8 - Atividades e artefatos da transferência de conhecimento 
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Tabela 6 - Atividades para a transferência de conhecimento do GeDDAS 

Atividade 

Proposta 

Embasamento   SECI Cycle 

  Socializat

ion 

Externalizati

on 

Combination Internalization 

Refinar 

Visão 

eSCM-CL 

(KNW2 - Sistema 

de Conhecimento 

do modelo) 

  1 -  PO e seu 

auxiliar 

técnico 

compartilha

m entre si o 

conheciment

o do negócio 

(problemas, 

necessidades, 

usuários, 

macro 

funcionalidad

es) através de 

observação, 

encontros e 

diálogos 

informais. 

2 - PO e seu 

auxiliar 

técnico exter

nalizam a 

visão da 

solução 

eregistram no 

artefato 

“Roadmap” o 

conheciment

o sobre o 

produto. 

 3 - Auxiliar 

técnico do PO 

armazena o 

roadmap no 

repositório 

passando a ser 

de domínio da 

organização. 

 - 

Workshop 

da 

Solução 

eSCM-CL 

(KNW1 - Prover 

Informação 

Requerida, TFR5 

- Transferência 

Externa de 

Conhecimento e 

KNW2 - Sistema 

de Conhecimento) 

IN 04-2010, 

MCTI e PCSTI 

(Repassar 

Conhecimento) 

   5 – Nessa 

atividade é 

discutido em 

uma 

conversa cara 

a cara entre o 

PO, Auxiliar 

técnico do 

PO e o Time 

Scrum os 

aspectos 

negociais e 

técnicos da 

solução. 

6 – Da 

discussão 

5, o roadmap 

e a visão da 

solução são 

atualizados. 

Corresponde 

a 

Externalizaçã

o de uma 

nova visão. 

7 - Scrum master 

atualiza a Wiki 

do projeto 

contendo a visão 

da solução, o 

roadmap e as 

decisões 

tomadas no 

workshop. Time 

Scrum registra 

na wiki as 

informações 

relevantes sobre 

a solução. 

4 - Time scrum 

lê previamente o 

roadmap, 

Realiza pesquisa 

sobre a área de 

conhecimento da 

solução e 

anotam suas 

principais 

questões. 

Escrever 

histórias 

de 

Usuário 

eSCM-CL 

(KNW2 - Sistema 

de Conhecimento 

do modelo) 

Ciclo SECI 

   9 - PO e o 

Auxiliar 

Técnico do 

PO detalham 

e 

compartilha

m entre si o 

conheciment

o de negócio 

e técnico 

 10 - PO 

escreve as 

histórias e os 

testes de 

aceitação 

com o 

auxílio do 

auxiliar 

técnico do 

 11 - Auxiliar 

técnico do PO 

armazena as 

histórias de 

usuário no 

repositório e 

disponibiliza 

históriasready pa

ra o Time 

 8 - Time Scrum 

entende a 

solução e inicia 

a busca por 

alternativas de 

implementação. 

Corresponde a 

Internalização, 

pois o time 
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através de 

observação, 

encontros e 

diálogos 

informais. 

Corresponde 

a 

Socialização, 

pois estão 

interagindo e 

trocando 

conheciment

o tácito por 

meio de 

conversa cara 

a cara. 

PO. Scrum. começará a 

utilizar os 

conhecimentos 

na prática. 

  

12 - Time Scrum 

estudam as 

histórias e 

anotam dúvidas 

para discutir 

com o PO. 

Colaborar 

com o 

Time de 

desenvol 

vimento 

Scrum 

eSCM-CL (TFR5 

- Transferência 

Externa de 

Conhecimento, 

KNW5 - 

Compartilhar 

Conhecimento e 

KNW1 - Prover 

Informação 

Requerida) 

IN 04-2010, 

MCTI e PCSTI 

(Repassar 

Conhecimento) 

  13 - PO fica 

disponível no 

período 

definido 

semanalment

e para 

compartilhar 

conheciment

o com o time 

scrum para 

que o time 

scrum tire 

suas dúvidas 

sobre os 

sistemas e 

remova os 

impedimento

s existentes 

para o 

sucesso da 

sprint. O 

encontro 

entre o PO e 

o time pode 

ser presencial 

ou virtual. 

 -  -  - 

Reunião 

de 

Revisão 

da Sprint 

IN 04-2010, 

MCTI e PCSTI 

(Realizar o 

procedimento de 

transferência de 

conhecimento) 

eSCM-CL 

(KNW4 - Lições 

aprendidas, 

  14 - Time 

scrum 

apresenta o 

resultado do 

trabalho para 

o PO e o 

comitê gestor 

do projeto. 

Stakeholders 

do projeto 

15 -

 Registrar 

lições 

aprendidas 

na sprint. 

16 - Atualizar 

wiki com as 

lições 

aprendidas. 

17 - Usar as 

lições 

aprendidas na 

próxima Sprint. 



 

42 

 

KNW2 - Sistema 

de Conhecimento 

e CMP5 - 

Transferência de 

Conhecimento do 

Provedor de 

Serviço) 

discutem e 

conversam 

sobre as 

lições 

aprendidas 

na sprint. 

Reunião 

de 

Restros 

pectiva  

eSCM-CL (CMP5 

- Transferência de 

Conhecimento do 

Provedor de 

Serviço) 

IN 04-2010, 

MCTI e PCSTI 

(Realizar o 

procedimento de 

transferência de 

conhecimento) 

  18 - PO, 

Auxiliar 

Técnico do 

PO, Time 

Scrum e 

demais 

stakeholders 

do projeto 

discutem e 

conversam 

sobre as 

lições 

aprendidas 

na release. 

 19 -

 Registrar 

lições 

aprendidas 

na release. 

 20 - Atualizar 

wiki com as 

lições 

aprendidas. 

Disponibilizar 

features no 

ambiente de 

produção. 

 21 - PO, 

Auxiliar Técnico 

do PO, Time 

Scrum e demais 

stakeholders do 

projeto utilizam 

as lições 

aprendidas nas 

releases futuras. 

Treina 

mento de  

Usuários 

eSCM-CL (CMP5 

- Transferência de 

Conhecimento do 

Provedor de 

Serviço) 

IN 04-2010, 

MCTI e PCSTI 

(Realizar o 

procedimento de 

transferência de 

conhecimento) 

   24 - Discutir 

sobre os 

resultados da 

simulação. 

 25 - 

Elaborar 

manual do 

usuário  

 22 -

 Disponibilizar o 

material de 

treinamento para 

os usuários. 

 23 - Simular 

uma utilização 

real do sistema. 

 

As atividades do processo, apresentadas na Tabela 6, são distribuídas pelo ciclo SECI. 

Cada atividade tem um identificador representando sua ordem de execução. Após a execução 

de todas as tarefas, todos os estágios do ciclo SECI terão sido executados e o conhecimento 

terá sido transferido do provedor de serviços para a organização em suas dimensões tácita e 

explícita. 

Além das atividades típicas do Scrum como Escrever Histórias de Usuários, Reunião 

de Revisão da Sprint e Reunião de Retrospectiva, quatro outras atividades foram adicionades 

devido à necessidade de transferir conhecimento entre o cliente e o provedor: 

 Refinar visão: para externalizar o conhecimento a respeito do produto a ser 

desenvolvido; 

 Workshop da Solução: para transferir o conhecimento do PO para o fornecedor; 
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 Colaboração com o time de desenvolvimento Scrum: Para garantir a comunicação 

tácita entre o fornecedor e o PO; 

 Treinamento de usuário: Para transferir conhecimento do fornecedor para o cliente. 
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5 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO NA TRANSIÇÃO DE 

FORNECEDORES 

A partir da realização dos procedimentos de revisão bibliográfica e documental, foi 

possível definir um processo de transferência de conhecimento para a fase de transição de 

provedores de fábrica de software para o órgão em estudo. 

O órgão encotrava-se num momento de transição de fornecedores.  Primeiramente, foi 

realizada uma análise dos editais de contratação do órgão. Com a análise, observou-se que no 

contrato do provedor de serviço de saída (OSP - Outgoing Service Provider) foram previstas 

as atividades transferir conhecimento e elaborar plano de treinamento para todos os sistemas 

envolvidos, além de um plano de transição, opcional, a ser elaborado pelo fornecedor 

responsável pelo suporte à gerência. Porém, não havia nenhum detalhamento dessas 

atividades ou níveis de serviços acordados.  

No novo contrato, o plano de transição é obrigatório e deve ser elaborado pelo 

fornecedor, e também é previsto um período de sobreposição com o fornecedor seguinte.  

Buscando reconhecer o cenário do período de transição, foram realizadas entrevistas 

com: chefe da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas; chefe do Project Office; e o 

representante do Suporte à Gestão. A análise documental e as entrevistas possibilitaram 

abstrair um conjunto de práticas esperadas pelos entrevistados: 

 Coletar lições aprendidas do the outgoing service provider; 

 Refinar os processos existentes (a partir da experiência do the outgoing service 

provider. Coletar feedback de possíveis refinamentos nos processos de 

desenvolvimento e de manutenção); 

 Realizar reuniões entre os fornecedores, com a mediação do órgão; 

 Preparar a infraestrutura para the incoming service provider; 

 Coletar dados de transferência para apoiar a escrita do próximo edital. 

A partir da análise documental e de entrevistas feitas com pessoas em 

responsabilidades de interesse, foi proposto um Processo de Transferência de Conhecimento 

para a fase de transição de fornecedores.  

O processo proposto compreende a fase Conclusão (término do contrato do fornecedor 

vigente) e a fase Iniciação (início do contrato do novo fornecedor). Para a execução do 

processo foram previstos três papéis: a organização contratante, o provedor de serviços de 

saída (OSP) e o provedor de serviços de entrada (ISP – Incoming Servise Provider). 

Na Tabela 7 apresenta-se uma descrição das atividades do processo, os objetivos, e o 

respectivo embasamento que propiciou a definição da atividade. 
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Tabela 7 - Atividades do Processo 

Atividade Objetivo Embasamento 

Transferir 

conhecimento para a 

organização 

O OSP deve transferir o conhecimento 

tácito e explicito que foi adquirido 

durante o contrato para a organização, 

seguindo o Plano de Transição do 

órgão.  

 IN 04/2014 

 CMP05: Transferência 

de Conhecimento do 

Provedor de serviços 

 Atividades: 

Transferencia de 

Responsabilidades e 

Evição e Validação do 

Plano de 

Transferência. (Grim-

Yefsah et al., 2011) 

Prover feedback O OSP deve prover feedback sobre o 

uso do processo e a execução dos 

serviços para o Ministério. 

 Entrevistas 

Auditar performance O Ministério deve auditor os serviços 

providos pelo OSP, visando assegurar que 

o OSP realizou os serviços previstos em 

contrato. 

 IN 04/2014 

 Atividades: Transferencia de 

Responsabilidades (Grim-Yefsah, 

Rosenthal-Sabroux, and Virginie 

2011)  

Refinar Processos O Ministério deve refinar o processo atual 

antes de passá-lo para o ISP. -  

 Entrevistas 

Remover acesso e 

recursos 

O Minisério deve remover os acessos e 

recursos dados ao OSP. 

 IN 04/2014 
 CMP03: Transferencia de Recursos 

do Provedor de Serviços 

Preparar infraestrutura  O Ministério deve planejar e preparer a 

infraestrutura que sera usava pelo ISP. 

 KNW01: Prover Informações 

Necessárias  

 IN 04/2014 

Realizar reunião inicial 

de contrato 

O Ministério deve estabelecer os serviços 

que serão providos e introduzir os 

involvidos. 

 KNW01: Prover Informações 

Necessárias  

 KNW02: Conhecimento de Sistema  

 KNW05:Compartilhar 

Conhecimento 

Realizar treinamentos 

dos processos  

O Ministério deve introduzir e transferir o 

conhecimento sobre os processos para o 

ISP para a future execução dos serviços. 

 KNW01: Prover Informações 

Necessárias 

 KNW02: Conhecimento de Sistema 

 

Monitorar a 

tranferência de 

conhecimento 

O Ministério deve acompanhar a execução 

dos processos no começo do contrato para 

verificar a efetividade da transferência. 

 KNW04: Lições Aprendidas 

Cooperar com o ISP O Ministério deve procurer responder com 

o ISP eventuais dúvidas a respeito dos 

processos, projetos e sistemas. 

 KNW05:Compartilhar 

Conhecimento 

 Organizar reuniões (cara a cara) e 

atividade de Transferência de 
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Conhecimenho. (Grim-Yefsah, 

Rosenthal-Sabroux, and Virginie 

2011)  

 Colaboração Conjunta (Alaranta 

and Jarvenpaa 2010) 

Executar os processos O ISP deve começar a prover seu service 

como previsto no contrato. 

 - 

 

 

No processo proposto, a fase Conclusão compreende atividades que devem ser 

desenvolvidas pelo órgão e pelo antigo fornecedor. A fase Iniciação compreende atividades 

que devem ser realizadas pelo órgão e pelo novo fornecedor. Entre as duas fases há um 

período previsto de sobreposição dos fornecedores, isto é, o antigo e o novo fornecedor 

devem interagir, remota e presencialmente para compartilhar informações. O processo 

proposto é apresentado na Figura 8.  

 

Figura 9 - Processo de Transferência de Conhecimento para Transição de Fornecedores 

A realização da auditoria deve estar alinhada ao processo interno do órgão. Além de 

buscar garantir o cumprimento dos serviços, esse processo tem o intuito de garantir que 

tenham sido entregue as versões finais dos produtos e sua documentação, que os softwares 

desenvolvidos ao longo do contrato tenham sido catalogados, que a transferência final de 

conhecimentos tenha ocorrido, e que todos os recursos e acessos tenham sido revogados, 

como previsto em (Brasil, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 2014).  
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Na fase Iniciação, o artefato Plano de Inserção deve ser elaborado conforme a 

legislação federal brasileira, segundo previsto pela IN 04/2014. O plano trata o planejamento 

do início do contrato, com a realização de uma reunião de início do contrato, seguido da 

preparação da infraestrutura para apoiar o ISP. 

Para a realização dos treinamentos, a organização deve dispor de um guia de boas 

práticas para a realização das capacitações pelo órgão, o Guide - Training Model. Segundo o 

guia e as duas referências utilizadas para essa atividade, deve ser fornecido pelo órgão um 

ambiente de acesso às informações necessárias. No processo define-se a estruturação e uso de 

um ambiente de ensino a distância (EAD) e uma Wiki para disponibilização do processo. 

5.1 Fase de Conclusão 

Como no contrato do OSP não foi previsto um plano de transição, não houve um 

planejamento prévio da transferência final. Contudo, o fornecedor entregou as versões finais 

dos produtos e documentações associadas. Essa entrega foi verificada pelo órgão no processo 

de auditoria. Além disso, o órgão realizou a remoção dos acessos e dos recursos de 

infraestrutura.   

No final do contrato o fornecedor identificou pontos de melhoria para o processo de 

software baseado em métodos ágeis (MASDD) que, juntamente com o acompanhamento de 

projetos piloto, possibilitou o refinamento do MASDD com o intuito de prepará-lo para o 

novo fornecedor. 

5.2 Fase de Iniciação 

Com o novo contrato estabelecido o tamanho da equipe foi analisado com o objetivo 

de preparar a infraestrutura relacionada ao espaço físico. Em relação à infraestrutura 

tecnológica, embora o responsável tenha feito a solicitação, os representantes do novo 

fornecedor demoraram a ter seus perfis de acessos. A preparação da infraestrutura tecnológica 

é essencial para a transferência de conhecimento do processo, visto que permite o acesso à 

documentação e aos treinamentos. Em seguida, houve a reunião de início de contrato que 

abordou aspectos como: ordens de serviço, penalidades do contrato, e os processos existentes 

no órgão. 

5.2.1 Realização dos treinamentos  

Para o processo MASDD foram propostos treinamentos presenciais e a distância. 

Esses treinamentos foram divididos em três módulos: Conceitos, O processo MASDD e 
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Ferramentas e métricas para acompanhamento. Os três módulos foram disponibilizados na 

plataforma EAD e os dois últimos módulos foram ministrados presencialmente. 

A relação de participantes do curso e seus papéis pode ser vista na Tabela 8. 

Tabela 8 - Quantidade e Perfis dos Participantes - EAD 

 Provedor de 

Software 

Suporte 

Técnico  

Suporte à 

Gerência 

Divisão de 

Sistemas 

Área 

Demandante 

Inscritos 3 4 3 2 1 

Concluíram o curso 2 2 0 0 0 

 

Os treinamentos presenciais foram realizados em dois dias, devido a agenda dos 

fornecedores. Cada módulo foi apresentado em um dia diferente, com uma duração de 3 horas 

de treinamento. Foram utilizadas apresentações de slides relacionadas ao conteúdo. No 

treinamento do Módulo III foi proposta uma dinâmica para apresentação da ferramenta de 

gestão de requisitos, com treinamento prático. Foram 14 participantes no primeiro dia e 6 

participantes no segundo. A relação de participantes do curso e seus papéis pode ser vista na 

Tabela 9. 

Tabela 9 - Quantidade e Perfis dos Participantes - Presencial 

 Provedor de 

Software 

Suporte Técnico  Suporte à 

Gerência 

Divisão de 

Sistemas 

Área 

Demandante 

1º dia 
2 5 4 2 1 

2º dia 
1 4 0 0 1 

 

Nos dois dias de treinamento foi observado que os fornecedores estavam relutantes ao 

processo MASDD, principalmente o fornecedor de apoio técnico. A falta de uma definição 

exata dos serviços de cada fornecedor de apoio acabou gerando confusões em relação a quem 

executaria as atividades. 

Com o intuito de avaliar a qualidade e eficiência dos treinamentos realizados, foi 

aplicado o Roteiro de entrevista para conhecer a percepção dos envolvidos em relação ao 

processo de transferência de conhecimento, com resultados apresentados na Figura 9.  
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5.2.2 Colaboração com o novo fornecedor  

A colaboração do antigo fornecedor com o novo pode ser através de reuniões, repasse 

de informações ou até mesmo desenvolvimento/manutenção em conjunto. No contrato vigente 

não foi previsto um período de sobreposição.  

5.2.3 Execução do Processo de Gestão de Demandas de 

Desenvolvimento de Software  

Durante a execução do processo foi realizado o acompanhamento da transferência de 

conhecimento através da participação nas atividades do processo, como observador, e por 

meio de dados arquivísticos. No período de transição contratual havia um projeto em 

andamento sendo desenvolvido no MASDD, denominado neste trabalho, Projeto 1. Para a 

transferência desse projeto foi realizada uma reunião com a analista de negócios da fábrica 

para apresentação do que era o projeto e do seu histórico.  

A transferência de conhecimento foi acompanhada neste projeto e em um novo 

projeto, denominado neste trabalho, como Projeto 2. Os dois projetos foram executados 

simultaneamente, sendo que o Projeto 1 teve início no dia 31/03/2016 e o Projeto 2 teve início 

no dia 28/04/2016. 

Para ambos os projetos foram coletadas as métricas estabelecidas no GQM durante a 

primeira Release. Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 10. 

Tabela 10 - Dados coletados dos projetos 

Dado Resultado do Projeto 1 Resultado do 

Projeto 2 

Reuse of specialists 0 0 

Relação de execução de treino 100% 50% 

Aderência ao Processo  99,78% 92,55% 

Taxa de funcionalidades 

prontas 

1ª: 40% 

2ª: 83% 

3ª: 100 % 

1ª: 75% 

2ª: 71,43% 

3ª: 100 % 

Dúvidas “Testes funcionais podem ser mostrados em 

vídeos?” 

“Onde a documentação está guardada? 

(Visão, documentação de gerência de projeto) 

“Como deve ser a criação de atividades 

técnicas no backlog do produto? ” 

- 

Dúvidas a respeito dos sub-

processos  

Plano de Projeto: 1 dia (31/03) 

Plano de Release: 1 dia (01/04) 

Executar Sprints: 62 dias (19/04 a 21/06) 

Plano de Projeto: 1 dia 

(28/04) 

Plano de Release: 1 dia 
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Verificar a Qualidade da Release: 30 dias 

(27/06 a 27/07) 

Homologar Release: 33 dias (28/07 a 01/09) 

Implantar Release: 2 dias (06/10 a 07/10) 

(09/05) 

Executar Sprints: 68 dias 

(12/05 a 20/07) 

Verificar a Qualidade da 

Release: 19 dias (20/07 a 

09/08) 

Homologar Release: 42 

dias (10/08 a 22/09) 

Implantar Release: 1 dia 

(23/09) 

 

No final da fase Iniciação e da execução do processo de transferência de conhecimento 

proposto foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os envolvidos no processo, como: 

Líder de Projeto, Representante da nova fábrica de software, Representante do Apoio Técnico 

à qualidade e do Apoio a Gestão para conhecer o ponto de vista acerca da execução do 

MASDD e a transferência de conhecimento. As respostas obtidas foram transcritas e 

analisadas. 

5.3 Análise dos Dados 

No início do contrato com as observações realizadas na execução do processo de 

transferência de conhecimento percebeu-se que a reunião de início de contrato foi essencial 

para que as contratadas tivessem conhecimento de como seria a execução dos serviços. A 

preparação da infraestrutura teve atraso na liberação dos acessos, mas não impactou no caso 

estudado, pois os projetos demoraram a começar, o que não invalida a necessidade dessa 

atividade. 

Na atividade de realização dos treinamentos a avaliação realizada no treinamento 

demonstrou que pela maioria dos respondentes o treinamento presencial foi avaliado como 

Bom nos dois dias. Na Figura 9 são apresentados os resultados da avaliação geral do 

treinamento. 
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Figura 10 - Resultados da avaliação do treinamento presencial 

 

Na execução do processo MASDD com a realização dos dois projetos, nenhum 

representante dos novos fornecedores já havia trabalhado com o processo, dessa forma todos 

os representantes selecionados pelos fornecedores realizaram o treinamento. Para a relação 

treinamento-execução, o Projeto 2 teve um resultado de 50%, pois o PO e um desenvolvedor 

(não indicado pelo novo fornecedor) não realizaram o treinamento. A indisponibilidade do PO 

ocasionou a esse projeto uma aderência menor ao processo.  

A taxa de funcionalidades prontas foi baixa nas primeiras iterações. Foram 

identificados problemas com a arquitetura utilizada, mas não foram identificados problemas 

relacionados a transferência de conhecimento do processo MASDD que impactassem nesses 

valores. As dúvidas que surgiram, de fato estavam relacionadas a aspectos que não estavam 

claros na documentação ou nos treinamentos. Dessa forma, foi possível identificar melhorias 

no processo MASDD, como explicitar o padrão de nomenclatura e o local de armazenamento 

dos artefatos. No Projeto 2 não foi observada nenhuma dúvida, visto que ele começou após o 

Projeto 1 e os fornecedores são os mesmos.  

Em ambos os projetos o teste de qualidade durou mais que o planejado, pois 

ocorreram duas reprovações. Foi identificado que a falta de conhecimento da contratada sobre 

como seria avaliada acarretou nessas reprovações. O órgão dispõe de alguns guias para 

verificação da qualidade e a contratada não tinha conhecimento desses guias. Assim, foi 

considerado que o conhecimento destes guias auxiliaria na construção de um produto com a 

qualidade esperada. Dessa forma, no processo foi adicionada uma referência para esses guias. 

Foi possível perceber que deve haver cuidado e atenção na preparação da documentação e dos 

treinamentos para que não haja impacto na realização dos serviços. 

No final da execução do processo de transferência de conhecimento as respostas das 

entrevistas realizadas com os principais envolvidos foram categorizadas em: acesso às 

informações e efetividade da transferência de conhecimento. 
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Em relação ao acesso às informações os respondentes relataram a abordagem que 

consideraram mais eficiente para conhecer o processo e sanar eventuais dúvidas. E que os 

representantes do órgão e a documentação foram suficientes para sanar as dúvidas que 

surgiram. 

Para efetividade do conhecimento do processo foram percebidas opiniões divergentes. 

Para um fornecedor, os treinamentos a distância foram suficientes tornando o treinamento 

presencial redundante. Para outro fornecedor, o treinamento presencial foi mais eficiente. Um 

terceiro fornecedor considerou o estudo da documentação o método mais eficiente de se obter 

conhecimento sobre o processo. 

Nas respostas relacionadas à efetividade da transferência de conhecimento percebeu-se 

que algumas lacunas de definições no MASDD impactaram no repasse do conhecimento, 

como pode ser visto no extrato em seguida: 

“Artefatos não relacionados ao MASDD (mas ao projeto) ainda estão “espalhados”. 

Faltou ter uma visão geral do que é necessário entregar (Do processo como um todo, MASDD 

e externo ao MASDD).” 

“Creio que exista complicações a respeito do que fazer. Vi testes de aceitação se 

assemelharem a passos de caso de uso. Observei que o manual com informações insuficientes 

e outras falhas na documentação. Embora isso não trate do processo e sim, dos produtos e de 

seu padrão de qualidade.” 

Embora as lacunas, todos os entrevistados responderam que as atividades de 

transferência de conhecimento propostas possibilitaram o entendimento e execução do 

processo MASDD. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O período de transição de fornecedores nas organizações é crítico, pois pode ocorrer a 

perda de conhecimento. A fim de evitar essa perda é essencial que a transferência de 

conhecimento nesse período seja planejada e monitorada. 

Nesta pesquisa foi demonstrado que é possível definir atividades de transferência de 

conhecimento, artefatos e tarefas para um Processo Ágil de Gerenciamento de Software, em 

conformidade com as referências e padrões da literatura para Compras de Serviços de TI, 

Gerenciamento de Conhecimento e Metodologias Ágeis. 

Os artefatos selecionados para os processos trazem um conjunto completo de aspectos 

técnicos, culturais, processuais e de domínio, que podem ser transferidos explicitamente de 

provedor para cliente, sem perder o foco da agilidade e comunicação contínua. Quanto às 

atividades, foram propostas para permitir o fluxo completo de transferência de conhecimento 

tácito e explícito no processo de contratação de desenvolvimento ágil de software. 

O referencial normativo brasileiro assegurou que as atividades propostas estejam 

alinhadas com a legislação, melhores práticas, riscos associados, controles internos e aspectos 

técnicos de contratação na área de TI. 

O ciclo SECI aplicado ao processo baseado no Scrum do GeDDAS permitiu observar 

que as práticas de transferência de conhecimento definidas no eSCM estão incorporadas no 

processo. Além disso, através do ciclo SECI é possível analisar a forma como a terceirização, 

que é crucial no contexto da terceirização, ocorre. 

Uma das limitações deste trabalho é que as atividades de transferência de 

conhecimento, artefatos e tarefas não foram aplicadas e avaliadas nos processos de outras 

organizações públicas. Outra limitação deste trabalho é que as atividades de transferência de 

conhecimento foram analisadas apenas pelo ponto do que é importante para a organização do 

cliente. 

Além de um processo de transferência durante o desenvolvimento, foi relatada a 

proposta, execução e avaliação de um processo de transferência de conhecimento para a fase 

de transição contratual, em um órgão público federal brasileiro. O processo foi baseado em 

práticas de estudos relacionados, do modelo eSCM-CL e da legislação brasileira. 

Na transição ocorrida no órgão estudado os dados coletados de dois projetos 

possibilitaram avaliar o processo proposto. Considerando as lacunas descobertas no processo 

GeDDAS durante sua execução, percebeu-se que a preparação dos treinamentos e do acesso 

às informações do processo e aos serviços a serem transferidos são essenciais para uma 

transferência de conhecimento efetiva.  
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No final do período de transição constatou-se que o processo proposto foi efetivo e 

auxiliou na transferência de conhecimento.  

Este trabalho é um estudo de caso único, porém observa-se que o processo pode ser 

generalizado para as transições de fornecedores das organizações contratantes de serviços de 

IT.  
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